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제  목현장 실정보고서 검토보고(제7회,토공)

 1. 공사 개요

   가. 공 사 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업

   나. 도 급 액 : 5,181,907,100(도급비 3,465,200,000 관급비 1,716,707,100)

   다. 공사기간 : 2016. 2.29 ~ 2017.12.19

   라. 도 급 자 : 임원개발(주) 대표이사 이대성

   마. 발 주 청 : 한강사업본부 생태공원과

 2. 보고 내용

    본 공사 토목 비다짐성토 계획고(약1.0~6.0m)도면과 조경 마운딩 계획고(약

1.0m)도면이 서로 상이하여 설계용역사【동부엔지니어링(주)】의견조회 및 

발주처(한강사업본부)회신 내용에 대한 보고입니다.

   가. 추진과정

     ○ 설계사(동부엔지니어링)의견조회【(공사감독3처-1950(2017.03.23.)】

       ⇒ 조회내용 : 토목 비다짐성토 시공도면과 조경 마운딩 시공도면이 서로  

상이함에 대한 확인 요청

     ○ 의견조회에 대한 설계사 답변【(동부2017-737(2017.05.11.)】

       ⇒ 답변내용 : 현재 반영된 토목 비다짐 성토구간 계획고(약1.0~6.0m)는 

한강사업본부와 협의 과정에서 발생한 도서 오류사항으로 

성토구간은 조경 마운딩 도면(1.0m)을 준용하시기 바랍니다.

     ○ 설계사 의견조회 결과 발주부서 송부【(공사감독3처-3836(2017.05.18.)】



     ○ 설계사 의견조회 내용에 대한 발주처 회신【생태공원과-1585(2017.05.22.)】

       ⇒ 회신내용 :

        ㆍ당초 성토구간의 마운딩 높이가 조경도면과 토목도면이 상이한 부분은 

설계용역사 의견대로 조경 마운딩 도면(1.0m)을 준용하시기 바라며,

        ㆍ저수호안 사석부에 호안의 경관개선을 위한 초화류 등 빠른 식생을 위

하여 사석 상단부 복토 등의 방안을 검토해 주시기 바랍니다.

  나 현장 실정 사항

   

구분 현황 및 문제점 검토결과 비고

토

공

▶토목 비다짐 성토 계획고(약

1.0~6.0m)와 조경 마운딩 계

획고(약1.0m)가 서로 상이함.
  관련근거:임원제2017-12(2017.6.27.)

▶서로 상이한 부분에 대하여는 설계용

역사 의견조회 및 발주처 회신 결과

▶최초 용역설계시 오류로 확인 되었고 

발주처 의견대로 조경 마운딩 계획고

에 맞추어 시공코자 함.

 ○계획고 변경에 따른 잔토 변경사항.

  - 변경계획고 

   ㆍ당초:약1.0m~6.0m ⇒ 변경:약1.0m 

  - 발생잔토

   ㆍ당초:2,486㎥⇒ 변경:18,520㎥

도 급 사

요청사항

토목 성토 도면 조경 마운딩 도면

▶산책로 호안머리공 콘크리트

(폐기물)깨기 물량 변경에 

따른 토공 물량 조정

 【기실정보고 공사감독3처-12766(2016.12.14.)】

▶흙깎기:당초22,843㎥→변경21,601㎥

         감)1,242㎥

▶되메우기(발생잔토 현장 재활용):

         당초5,194㎥→변경6,875㎥

         증)1,681㎥
▶저수호안 사석부에 호안의 

경관개선을 위한 초화류 등 

빠른 식생을 위하여 사석 상

단부 복토 등의 방안을 검토

해 주시기 바랍니다.

  관련근거:생태공원과 1585(2017.5.22.)

계획고
변경

호안
머리공 재활용

최종
잔토량

18,520 1,681 3,419 13,420

▶본 현장에서 발생되는 잔토는 자갈 

및 호박돌등을 다량 포함하고 있어 

저수호안 사석부 복토시 사석 상호간 

조립율 향상 및 초화류 식생에 기여 

할 수 있을것으로 사료됨.

 ○발생잔토 재활용:저수호안 사석부 

및 기타지역 복토

  - 현장내 잔토 유용(총3,419㎥)

   ㆍ저수호안 사석부 복토규모:1,808㎥

     (B= 4.0m,L=1,130m,t=0.4m)

   ㆍ자전거도로 법면 성토: 1,250㎥

     (B= 3~4.0m,L=660m,t=0.5m)

   ㆍ관찰지 되메우기: 361㎥ 

 ○최종 발생 잔토량:13,420㎥

발 주 처 

요청사항

    ※ 상기내용 중 시공시 현장상황 등에 따라 발생하는 일부 경미한 변경사항은 설계변경시 반영



 3. 개략공사비 변경 현황(총차)

구  분

금 액(천원)

비고
최초계약

공사비 증감
변경

전회까지 금회(7회) 누계

도급비계 3,315,472 230,867 240,000 470,867 3,786,339

공급가액 3,014,066 209,879 218,182 428,061 3,442,127

부 가 세 301,406 20,988 21,818 42,806 344,212

4. 조치 계획

  ○ 상기 내용에 대하여 발주처의 승인을 득하여 추후 설계변경 시행

  붙 임 : 개략공사비 내역서 및 관련서류 1부. 끝


