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Ⅰ. 공단 재난안전관리 체계 

 관계규정 

 재난안전관리 계획 : 재난재해 대책, 시설물 안전관리 및 교육·훈련계획 등을 포괄 수립 

공단 총괄계획 수립 
(안전관리처) 

부서별 계획 수립 
(안전관리처 협조) 

재난안전관리계획 이행 
(부서+안전관리처) 

 재난위기관리 매뉴얼 : 현장조치 행동매뉴얼 구축·운용 

국가위기 
관리지침 

(국민안전처) 

위기관리 
표준매뉴얼 

(중앙행정기관) 

위기관리 
실무매뉴얼 

(재난관리기관) 

현장조치 
행동매뉴얼 

(지자체, 공공기관) 

 관리체계 

 안전관리처는 재난 시 신속한 보고 및 지휘체계 가동을 위한 재난현장 초기대응매뉴얼 구축 

 각 부서에서는 위기관리 활동, 대응조치 및 절차를 구체적으로 수록한 현장조치 행동매뉴얼 구축 

    (총 15개 부서, 29개 재난유형 반영) 

☞  실효성 및 상위매뉴얼과의 연계성 확보를 위하여 일제정비 및 표준화 추진 (2015.10~12월) 

© 재난 및 안전관리기본법 제25조 (시·군·구 안전관리계획의 수립) 

© 재난 및 안전관리기본법 제34조의5 (재난분야 위기관리 매뉴얼 작성운용) 
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Ⅰ. 공단 재난안전관리 체계 

 공단재난안전대책본부 조직   서울시, 중앙부처와의 관계 
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Ⅱ. 재난발생 대응사례 

일  시 공   단 서울시 

2.20(토) 20:00 비상소집 (관계부서 임직원) 비상소집 (행정2부시장, 주요간부) 

   24:00~01:30 현장점검 및 긴급 합동회의 (행정2부시장 주재 점검결과 검토 및 대책 마련) 

종합대책본부 가동(임원진 결정) 

- 도로교통본부 : 교통통제, 진단·복구 

- 기획조정실 : 市주무과, 시의회 보고 

- 홍보마케팅실 : 언론대응 

- 총무처 : 차량, 회의시설, 현장후생 지원 

- 안전관리처 : 종대본 운영, 상황실 유지 

관계부서별 대책 추진 

- 안전총괄본부 

- 도시교통본부 

- 시민소통기획관, 행정국, 대변인 

 

  중앙부처 등 유관기관 보고·전파 

2.21(일) 09:00 전면통제 결정 (시장님 현장점검 후 관계자 합동회의(09:00~10:30) 시) 

             14:00 언론브리핑 (행정2부시장, 市 브리핑룸) 

2.22(월) 00:00 교통통제 (종암 ~ 성동 양방향, 약 7.5km) 

             10:30 

교통시설 설치 및 통제인원 배치 

- 총 266명, 장비 46대 투입 

- 안내간판 19개, 현수막 120개,  

  방호벽 240m, 배너 650개 

          ~ 00:00 서울시 관계부서별 대책 추진 

부시장 주재 일일 상황점검 회의 실시 

(이사장(대행) , 도로교통본부장 참석) 

 

 2016.2.22(월) 00시, 내부순환로 교통통제 대응사례 
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Ⅱ. 재난발생 대응사례 

일  시 공   단 서울시 

도로교통본부 중심, 신속복구체계 가동 

(공단 일일 상황점검 회의 종료(2.26(금)) 

일일 상황점검 회의 종료(2.26(금)) 

 

2.24(수) 18:00 종합대책본부 해체 → 시설복구대책반 가동 

                       <종합대책본부>                                            <시설복구대책반>              

……………………………………………………………  이정도 했으면 잘 한 걸까요? 
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 Ⅲ. 정부정책 동향 

 공공기관 기능연속성계획 수립 의무화 

 국민안전처  (2015~2019 국가안전관리기본계획)  

    - 미 국 : COOP (Continuity Of Operation Plan) 

    - 영 국 : CCA (Civil Contingency Act) 

    - 일 본 : BCP (Business Continuity Plan) 

    - 서울시(도시안전실) : BCMS (Business Continuity Management System) 

    ※ BCMS는 업무연속성관련 가장 최근의 국제표준으로 2012년 제정 (ISO22301)   

 환경부  (공공기관 기후변화 적응대책 추진 계획)  

 국민안전처 : 2016년 재난관리책임기관에 대한 재난관리 평가 대상에 공단도 포함 예정 

 서   울   시 : 공기업 기관장 평가에 내년도부터 안전 평가지표 신설 예정(언론공표)  

 재난관리에 대한 기관평가 강화 

공공기관의 기능연속성계획(COOP) 수립 법제화 추진 (2017년 관계법 개정 예정) 

기후변화로부터 시설 및 시민안전 보호, 서비스 중단방지를 위한 대책 수립 의무화 

(공단은 2017.12월 까지) 

7 



 업무연속성 관리시스템(BCMS) 이란? 

 긴급 시 대책 (Contingency Plan) 

 비즈니스연속성 계획 (Business Continuity Plan) 

 위기관리 커뮤니케이션 (Crisis Communication) 

 재무위험 분산관리 (Hedging & Insurance) 

 조기경보시스템 (Early Warning System) 

BCM Element 

☞ 대다수 직원 생존 

    (3,500명 중 15명 실종) 

☞ 익일 오전 9시에 

    정상영업 개시 

    (런던, 시카고로 전환) 

※ 모건 스탠리 위기대응 체계 

모건 스탠리는 미국 911테러 시, BCM을 통하여 고객서비스 연속성 실현 

기업의 중요한 업무가 불의의 사태로 중단되었을 때 고객이 허용하는 시간 내에 업무를 

재개할 수 있도록 현 실태에서의 전략과 계획을 수립하고 이행하는 총체적인 경영활동 

☞ 재난대응매뉴얼과 연계하여 핵심업무를 도출하고 연속성 확보를 위한 전략을 마련, 체득화 

 Ⅳ. BCMS 개요 및 구축사례 
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 서울시 도시안전실 BCMS 구축사례 

 Ⅳ. BCMS 개요 및 구축사례 

 추진기간 : 2013.8 ~ 2014.5 

 조직범위 : 도시안전실 19개 부서 

 업무범위 : 재난대응 업무 + 일상행정업무 

 목       표 : 핵심업무 중단 시, 허용시간 내에 평상시 대비 80% 수준으로 복구 

 국제인증 : ISO22301 취득 

※ 단순사고 및 전쟁 제외 / 도시안전실 관계 12개 재난유형은 기존 매뉴얼에 따름 

 구축개요  

기
관
장 

실
천
의
지 

선
언 
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 Ⅳ. BCMS 개요 및 구축사례 

 구축과정  

BCM 정책수립 리스크 평가 업무영향 분석 

 업무중단 시나리오 

  도출 (49개)  

 업무분석(비상, 일상) 

 중단 시 영향평가 

 핵심업무 분석 (33개) 

 소요자원 분석 

 최대중단허용기간 및  

 복구목표시간 설정   

 구축범위 선정 

 T/F조직 구성 

 최소업무연속성 목표 

  수립 (평상시의 80%) 

 

 

 

조직분석 

 조직현황 분석 

업무연속성 

절차서 작성 
국제인증 취득 

업무연속성 

계획 수립 

 훈련 및 평가 

 문서심사 

 인증심사  

 업무재개 전략에 따른 

  절차 작성 

 핵심업무 담당지정 

 연락망 작성 

 사고관리계획 수립 

 업무재개계획 수립  

업무연속성 

전략 수립 

 복구전략 수립 

  (복구목표시간 내에 

   업무재개) 
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 지금까지 해온 일 

 Ⅴ. 그간의 준비상황 

2015. 2. 9 
도시안전실장 공단 BCMS 도입 제의 

 (시장님 신년업무 보고 시) 

    3~11월 
한국지방재정공제회, 삼성화재와 

BCMS 구축 업무협력 협의 

2015.12.23 
공단 BCMS 구축을 위한 

공동업무협력 MOU 체결 

  ~ 현재 

공단 조직 진단 및 구축범위 검토, 

공단 BCMS 구축방안 제시 

 - 대상 : 공단 5개 본부, 전 부서 

 - 기간 : Kick Off 후 9~10개월 

 - 목표 : ISO20331 국제인증 취득   

 삼성화재는 영국 BCI(Business Continuity Institute)  

   국제 BCM 컨설팅 전문자격자 2명 보유(국내 총4명) 
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 Ⅵ. 앞으로 해야 할 일 

1~3월 

(3개월) 

 조직현황 분석, BCMS 목적 및 범위 설정 

 BCMS 정책 수립 등 

4~9월 

(6개월) 

 업무영향평가, 리스크 평가 

 업무연속성 전략 및 계획 수립 

10~11월 

(2개월) 

 시스템 모니터링, 측정, 분석 및 평가 

 시스템 보완  및 국제표준 인증 예비심사 

분석 및 진단 

시스템 구축 

훈련 및 평가 

12월 
 ISO22301 인증 본 심사 

 인증 취득 
표준인증취득 

 BCMS 구축 및 국제표준인증 취득  

 예정사항 : BCMS 구축관련 교육 및 토론 

 일시장소 : 2016.3.2(수) 14:00  /  공단 3층 대회의실 

 참석대상 : 부서별 추진실무자(팀장 + 5급 이상 팀원) 
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많은  협조  부탁  드립니다 .  

감사합니다  !  


