제22회 설계변경심의 의견서

공 사 명	대치동 미도아파트 간 외 1개소 배수관 정비공사
일 시	2015년 8월 6일(목) 10:00~11:00

o 신규대가 적정성

- 소형고압블록포장 신규대가 산출시 서울형품셈 활용 검토 필요
- 『적벽돌 쌓기』 공종에 대한 단위 수정 : 천매

o 기 타

- 총괄내역서 작성 필요 : 순공사비에 대한 제경비 항목을 포함한 내역서

심의위원회	심의위원장 : 공사감독1처장	홍 의 선	(인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	전 대 성	
	심 의 위 원 : 공사감독2처	장 성 수	
	심 의 위 원 : 공사감독2처	정 우 영	
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱	

설계변경 심의 의견서

공 사 명	대치동 미도아파트 간 외 1개소 배수관 정비공사	심의위원	6급 전대성
시공수량 확인일	2015.08.05		4급 장성수
심의개최 일시	2015.08.06		6급 정우영

○ 시공수량 확인내용

연번	공종명	규격	단위	내역수량	실측수량	비 고
1	DP 400㎜ 부설연장					특이사항없음
2	DP 400㎜ 부설연장					특이사항없음
3	급속공기밸브 100㎜ 관상심도					특이사항없음
4	급속공기밸브 100㎜ 바닥심도					특이사항없음
5	퇴수밸브 200㎜ 관상심도					특이사항없음
6	퇴수밸브 200㎜ 바닥심도					특이사항없음

○ 심의의견

- 원가계산서 : 당초/변경으로 구분 작성
- 건설하도급발급수수료와 건설기계대여금 제외
- 내역서 비고란에 “호표” 추가
- 수량이 없는 신규내역 삭제
- 설계서 갑지 오류(증감량) 수정
- 협의 미이행시의 “협의단가” 용어 정리

시공수량 확인 사진대지

사진번호	1	공 종	상수도공
확인내용	DP 400㎜ 부설연장(1구간)		



사진번호	2	공 종	상수도공
확인내용	DP 400㎜ 부설연장(1구간)		



사진번호	3	공 종	상수도공
확인내용	급속공기밸브 100㎜ 관상심도(1구간)		



사진번호	4	공 종	상수도공
확인내용	급속공기밸브 100㎜ 바닥심도(1구간)		



사진번호	5	공 종	상수도공
확인내용	퇴수밸브 200㎜ 관상심도(1구간)		



사진번호	6	공 종	상수도공
확인내용	퇴수밸브 200㎜ 바닥심도(1구간)		

